



# **Avancement des travaux de développement des programmes d'études professionnelles**

## **Tableaux de suivi**

## INTRODUCTION

La Direction de la formation professionnelle (DFP) présente *L'avancement des travaux de développement des programmes d'études professionnelles*, en date du 17 décembre 2024. Ce document comporte deux tableaux :

1. Suivi des travaux de développement des programmes d'études professionnelles
2. Programmes d'études professionnelles approuvés, dont leur implantation facultative ou obligatoire est en cours.

Lecture des tableaux :

<b>Secteur</b>	Le numéro et le nom du secteur où s'inscrit le programme d'études professionnelles.
<b>Code</b>	Selon le programme d'étude, le code du diplôme d'études professionnelles (DEP) ou celui de l'attestation de spécialisation professionnelle (ASP).
<b>Programme d'études</b>	Le nom officiel du programme d'études professionnelles. Les programmes indiqués avec un astérisque (*) sont ceux dont les travaux ont été débutés avant l'annonce de l'engagement gouvernemental d'accomplir le processus dans un délai d'environ 18 mois.
<b>CNPEPT 1</b>	La date du CNPEPT 1 correspond au début officiel de la phase de conception d'un programme d'études professionnelles, selon l'orientation gouvernementale de développer les programmes d'études à l'intérieur de 18 mois.
<b>Analyse de profession (AP)</b>	L'atelier de l'analyse de profession se tient habituellement sur deux jours avec les partenaires du marché du travail.
<b>Validation / Projet de formation (PF) ou Projet de programme (PP)</b>	La séance de validation du projet de formation ou du projet de programme d'études professionnelle permet à l'équipe de production de recueillir les avis des personnes représentantes du réseau de l'éducation et du marché du travail sur la pertinence, la cohérence et l'applicabilité de ce projet.
<b>CNPEPT 2</b>	La date du CNPEPT 2 correspond à la présentation du projet de programme d'études et désigne la fin de de la phase de conception.
<b>Durée (en mois)</b>	La durée inscrite correspond à la période comprise (calcul en mois) entre le dépôt du projet au CNPEPT 1 et la présentation des travaux réalisés au CNPEPT 2.
<b>Implantation facultative</b>	Les établissements d'enseignement autorisés à offert le nouveau programme d'études peuvent inscrire les premières cohortes d'élèves au cours des années scolaires d'implantation facultative.
<b>Implantation obligatoire</b>	Les établissements d'enseignement doivent offrir le nouveau programme d'études à partir l'année scolaire de l'implantation obligatoire.

À noter que :

- ✎ les **nouvelles données** par rapport au tableau de suivi précédent, présenté au dernier CNPEPT (le 15 octobre 2024), sont indiquées en bleu;
- ✎ les dates désignées pour la période scolaire 2024-2025 et subséquentes sont approximatives. L'avancement des travaux sont sous réserve des conditions et des ressources raisonnablement disponibles pour les mener à bien.

## Suivi des travaux de développement des programmes d'études professionnelles

Secteur	Code	Programme d'études	CNPEPT 1	Analyse de profession (AP)	Validation / PF ou PP <sup>1</sup>	CNPEPT 2	Durée (en mois)	Implantation facultative	Implantation obligatoire	Avancement des travaux au 17 décembre 2024
1 Administration, commerce et informatique	ASP 5309	Gestion d'une entreprise de la construction	2022-10-18	s.o.	2023-09-20 et <b>2024-11-06<sup>2</sup></b>					PP terminé, CNPEPT 2 mars 2025
1 Administration, commerce et informatique	DEP 5231	Comptabilité	2023-10-17	2024-03-28						Écriture PP en cours
3 Alimentation et tourisme	DEP 5311	Cuisine	2024-03-12	s.o. <sup>3</sup>	2024-05-21					Écriture PP en cours
3 Alimentation et tourisme	<b>DEP 5397</b>	Réception en hôtellerie	2022-05-18	2022-11-22	2023-03-30	2023-12-12	13			En attente signature ministre
<b>3 Alimentation et tourisme</b>	<b>DEP 5293</b>	<b>Service de la restauration</b>	<b>2024-12-17</b>							AP à venir
5 Bois et matériaux connexes	DEP 5080 DEP 5031	Rembourrage artisanal Rembourrage industriel	2023-10-17	<b>2024-10-23</b>						Écriture PF débutée
6 Chimie-biologie	s.o.	Biométhanisation	2023-05-18	2023-11-29	2024-05-22					Écriture PP débutée
7 Bâtiment et travaux publics	DEP 5238	Arpentage et topographie	2023-03-15	2023-09-13	<b>2024-11-21</b>					Début écriture PP
<b>7 Bâtiment et travaux publics</b>	<b>DEP 5300</b>	<b>Carrelage</b>	<b>2024-12-17<sup>4</sup></b>	<b>2024-06-07 (CCQ)</b>						<b>Début écriture PF à hiver 2025</b>
7 Bâtiment et travaux publics	DEP 5250	Dessin de bâtiment	2023-10-17	<b>2024-10-30</b>						Début écriture PF automne 2024
9 Électrotechnique	DEP 5395	Installation et réparation d'équipements de télécommunications*	2016-06-22	2018-03-06	2021-03-11	2023-10-17	81			En attente signature ministre
<b>9 Électrotechnique</b>	<b>DEP 5295</b>	<b>Électricité</b>	<b>2024-12-17</b>							AP hors construction hiver 2025
<b>9 Électrotechnique</b>	<b>DEP 5296</b>	<b>Installation et entretien de systèmes de sécurité</b>	<b>2024-12-17</b>							AP hiver 2025

<sup>1</sup> PF = Projet de formation et PP = Projet de programme d'études

<sup>2</sup> Deuxième validation car ajouts profils de compétences par la RBQ

<sup>3</sup> Rapport d'AP réalisée par le CSMO du tourisme en 2022, et consultation sous forme de table ronde de représentants du marché du travail, le 22 janvier 2024

<sup>4</sup> Point d'information

## Suivi des travaux de développement des programmes d'études professionnelles

Secteur	Code	Programme d'études	CNPEPT 1	Analyse de profession (AP)	Validation / PF ou PP <sup>1</sup>	CNPEPT 2	Durée (en mois)	Implantation facultative	Implantation obligatoire	Avancement des travaux au 17 décembre 2024
9 Électrotechnique	DEP 5024	Réparation d'appareils électroménagers	2024-12-17							AP hiver 2025
10 Entretien d'équipement motorisé	DEP 5398	Mécanique automobile*	2019-12-12	2019-12-04	2021-05-20	2023-12-12	48			Incidences financières en cours (visé par CGER)
10 Entretien d'équipement motorisé	AEP 4246	Mécanique de véhicules électriques <sup>5</sup>	2024-03-12	2019-12-04 <sup>6</sup>						Écriture PP -Validation hiver 2025 (pas de PF) (visé par CGER)
10 Entretien d'équipement motorisé	DEP 5331	Mécanique d'engins de chantier	2022-10-18	2023-04-27	2024-05-23					Écriture PP - Validation hiver 2025 (visé par CGER)
10 Entretien d'équipement motorisé	DEP 5330	Mécanique de véhicules lourds routiers	2022-10-18	2023-04-05	2024-05-22					Écriture PP - Validation hiver 2025 (visé par CGER)
11 Fabrication mécanique	ASP 5400	Fabrication de matrices et de gabarits <sup>7</sup>	2015-02-20	2022-06-08	2022-06-08	2023-05-15	98			Analyse incidences financières en cours
11 Fabrication mécanique	DEP 5225	Dessin industriel	2023-03-15	2023-06-15	2024-02-29					Écriture PP en cours
11 Fabrication mécanique	DEP 5404	Assemblage de structure en aérospatiale <sup>8</sup>	2014-06-19	2022-05-18	2023-03-09	2024-05-14	118			Analyse incidences financières en cours
11 Fabrication mécanique	DEP 5307	Montage mécanique en aérospatiale	2024-12-17							AP hiver 2025
12 Foresterie et papier	DEP 5402	Conduite de machinerie lourde en récolte forestière – bois court <sup>9</sup>	2020-10-20	2020-09-15	2024-03-13	2024-10-15	47			Analyse incidences financières en cours
12 Foresterie et papier	ASP 5403	Conduite de machinerie lourde en récolte forestière – bois long <sup>9</sup>	2020-10-20	2020-09-15	2024-03-13	2024-10-15	47			Analyse incidences financières en cours
14 Mécanique d'entretien	ASP 5006	Électromécanique de systèmes robotisés <sup>10</sup>	2024-03-12	2018-01-16 <sup>11</sup>	2024-09-18					Écriture PP – Validation hiver 2025)

<sup>5</sup> Deviendra une ASP

<sup>6</sup> Même analyse de profession que pour le programme d'études *Mécanique automobile*

<sup>7</sup> Fusion des programmes d'études ASP 5041 - *Matrçage* et ASP 5042 - *Outilsage*

<sup>8</sup> Anciennement *Montage de structure en aérospatiale*

<sup>9</sup> Deux programmes (DEP et ASP) remplacent le programme DEP 5189 - *Abattage et façonnage des bois*

<sup>10</sup> Nom utilisé durant les travaux de révision du programme *Mécanique d'entretien en commandes industrielles*

<sup>11</sup> Même analyse de profession que pour la révision du programme DEP 5388 - *Électromécanique de systèmes automatisés*

## Suivi des travaux de développement des programmes d'études professionnelles

Secteur	Code	Programme d'études	CNPEPT 1	Analyse de profession (AP)	Validation / PF ou PP <sup>1</sup>	CNPEPT 2	Durée (en mois)	Implantation facultative	Implantation obligatoire	Avancement des travaux au 17 décembre 2024
14 Mécanique d'entretien	DEP 5329	Serrurerie	2024-12-17	2024-2025						AP hiver 2025
15 Mines et travaux de chantier	DEP 5220	Conduite d'engins de chantier	2019-02-25	2011-03-18	2020-09-29					Analyse par CCQ en cours (visé par CGER)
15 Mines et travaux de chantier	DEP 5248	Conduite de grues*	2018-09-26	2018-01-01						Validation par CCQ en cours (visé par CGER)
16 Métallurgie	DEP 5389	Pose d'armature du béton*	2017-04-17	2009-11-29	2020-10-14	2022-05-18	61	2025-2026	2026-2027	Analyse incidences financières en cours
17 Transport	DEP 5291	Transport par camion	2022-03-16	2022-09-20	2023-04-17					Écriture PP – Validation hiver 2025 (visé par CGER)
19 Santé	DEP 5144	Assistance dentaire	2020-12-15	s.o.						Écriture PP – Fin décembre 2024
19 Santé	DEP 5325	Santé, assistance et soins infirmiers	2022-10-18	2023-03-30						Écriture PP - Validation PP hiver 2025
21 Soins esthétiques	DEP 5245	Coiffure	2019-06-18	2023-02-08						Écriture PF - Validation hiver 2025

## Programmes d'études professionnelles approuvés entre les années scolaires 2022-2023 à 2024-2025, dont l'implantation facultative ou obligatoire est en cours

Secteur	Code	Nom	CNPEPT 1	Analyse de profession (AP)	Validation / PF ou PP	CNPEPT 2	Durée (en mois)	Implantation facultative	Implantation obligatoire
2 Agriculture et pêches	DEP 5390	Horticulture et jardinerie*	2019-06-18	2019-11-13	2021-06-01	2021-12-14	30	2023-2025	2025-2026
2 Agriculture et pêches	ASP 5387	Horticulture spécialisée en aménagement durable* <sup>12</sup>	2018-11-13	2019-02-13	2020-02-26	2021-12-14	37	2023-2025	2025-2026
<b>5 Bois et matériaux connexes</b>	<b>DEP 5396</b>	<b>Finition de mobiliers et d'unités architecturales<sup>13</sup></b>	<b>2011-11-24</b>	<b>2020-02-24</b>	<b>2021-03-16</b>	<b>2023-05-17</b>	<b>136</b>	<b>2023-2025</b>	<b>2025-2026</b>
6 Chimie-biologie	DEP 5391	Nettoyage industriel <sup>14</sup>	2020-12-15	2017-12-06	2021-11-09	2022-10-18	22	s.o. <sup>15</sup>	2025-2026
7 Bâtiment et travaux publics	DEP 5392	Plâtrage* <sup>16</sup>	CCQ	2021-05-03	2022-02-03	2022-12-12	18	2023-2025	2025-2026
7 Bâtiment et travaux publics	DEP 5315	Réfrigération*	2018-11-07	2018-09-26	2019-11-19	2020-12-15	25	2023-2025	2025-2026
<b>9 Électrotechnique</b>	<b>DEP 5388</b>	<b>Électromécanique de systèmes automatisés*</b>	<b>2017-06-22</b>	<b>2018-01-16</b>	<b>2019-03-31</b>	<b>2023-10-17</b>	<b>75</b>	<b>2024-2026</b>	<b>2026-2027</b>
<b>14 Mécanique d'entretien</b>	<b>DEP 5399</b>	<b>Mécanique industrielle de construction et d'entretien*</b>	<b>2018-09-20</b>	<b>2020-12-01</b>	<b>2021-09-29</b>	<b>2023-10-17</b>	<b>60</b>	<b>2024-2026</b>	<b>2026-2027</b>
16 Métallurgie	DEP 5382	Soudage-assemblage*	2017-03-01	2018-10-18	2019-12-12	2021-05-25	51	<b>2022-2025<sup>17</sup></b>	<b>2025-2026</b>
16 Métallurgie	ASP 5383	Soudage haute pression*	2017-03-01	2018-06-08	2019-10-25	2021-05-25	51	<b>2022-2025<sup>17</sup></b>	<b>2025-2026</b>

<sup>12</sup> Analyse des autorisations à la carte en cours

<sup>13</sup> Implantation du programme d'études le 27 novembre 2024

<sup>14</sup> Analyse des autorisations à la carte en cours

<sup>15</sup> Les nouveaux programmes n'ont pas de date d'implantation facultative

<sup>16</sup> Implantation du programme d'études le 13 novembre 2024

<sup>17</sup> Ajout d'une année d'implantation facultative